


■ 5 月間工程表

2022年5月			
	10日	20日	30日

工場棟工事

掘削工事	⇒	⇒	⇒
鉄筋工事	⇒	⇒	⇒
型枠工事	⇒	⇒	⇒
コンクリート工事	⇒	⇒	⇒



配置図